

1.5.		Капитальный ремонт напорного коллектора 2х600 мм с КНС-15 г.Актобе					21 449,73	Подготовка тендерной документации													Подготовка тендерной документации
1.6.		Разработка и внедрение зональной гидравлической модели ВиК					42 906	В стадии выполнения													В стадии выполнения
1.7.		Информационно-измерительная система канализации,г.Актобе					121 297	Подготовка тендерной документации				31 983	89 314								Подготовка тендерной документации
1.8.		Реконструкция самотечной канализации Жилгородка г. Актобе					303 350	В стадии выполнения				181 102	122 248								В стадии выполнения
		Итого:					3 673 222,00	575 230,52				1 565 453	1 163 658	944 111							