
Информация АО "Акбулак" об исполнении инвестиционной программы за  1 полугодие 2015 года (опертивные данные)

по водоснабжению и водоотведению, утвержденной Совместным Приказом агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства № 293 от 28.06.2012г. и Департамента Агентства по регулированию естественных монополий № 127-ОД от 14.06.2012г. 
Внесены изменения Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий 
и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 24.10.2014 г №1-ОД
согласованы Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области 29.10.2014г.
по передаче и распределению электрической энергии , утвержденной Совместным Приказом Агентства РК по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства № 291 от 27.06.2012г. и Департамента Агентства по регулированию естественных монополий № 126-ОД от 14.06.2012г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Водоснабжение тыс м3 9 505 10 415 673 294 184 270 489 025 673 294 2,6% 4,5% 67,00% 56,00% -0,18% -0,18% -44 -57 В стадии выполнения 

1

Капитальный ремонт с 
модернизацией 
насосного оборудования 
и заменой 
технологического 
трубопровода 
повысительных 
насосных станций (16 
шт.) систем 
водоснабжения г.Актобе

01.12.2015г 79848 79 848 В стадии выполнения 79 848          67,9 46,5

В стадии выполнения 

2

Реокнструкция 
соединительных 
водоводов 
Кундактыкырского 
водозабора и насосных 
станций 1-го подъёма

01.12.2015г 586 759,0 184 269,5 402 489,5 В стадии выполнения 586 759        68,7 61,6

В стадии выполнения 

3 Вакуумная машина на 
базе ГАЗ 3309 01.12.2015г 5 348,0 5 348 В стадии выполнения 5 348            65,7 58,3

Планируется во 2-м п-годии

4
гидромолот МГ-300

1 339,0 1 339
В стадии выполнения               1 339   65,7 58,3

Планируется во 2-м п-годии

Водотведение тыс м3 7 555                    7 667                    528 317 168 403 359 914           533 656   0,7% 1,1% 70,4 50 7 -15

1

Реконструкция 
самотечного коллектора 
от пр. Санкибай батыра 
до КНС-6 в г.Актобе 
(ПК51-15, ПК74-46 )

км 2,087 1050 01.12.2015г 522 978,0 167 996,2 354 982 В стадии выполнения           528 317   

78,1 74,1

В стадии выполнения

ИТОГО НА 
ВОДООТВЕДЕНИЕ

522 978,0 167 996 354 982 В стадии выполнения           522 978   74,7 64,9 В стадии выполнения

1
Монитор 18" 01.12.2015г

167,0 130,4 37                  167   

2
Принтер лазерный 01.12.2015г

186,0                  186   

3

UPS, SVC, V-800-F, 
AVR стабилизатор:165-
270VAC, 
бат.:12V/9Ah*1шт., 3 
вых.: 2 системных + 1 
для принтера (Bypass), 

01.12.2015г

659,0 406,6 252                  659   

4

Источник 
бесперебойного питания 
/UPS 
APS/BX1100CI/Back/110
0VA 660 W

01.12.2015г 134 119,223 14,777 134

5

Core I3-4130/H81M-
D//LGA 
1150,H81,2D3,U3S6,LPT
DVI,MB/RAM 4 
GB/HDD 500 GB/DVD+-
R/RW LiteOn/Case

01.12.2015г 1 784,0 1 784,0 1 784,0

В стадии выполнения

6
WINDOOWS 8.1 PRO 32-
bit RUS 1pk DSP OEI 
Kazakhstan

01.12.2015г 875,0 312,0 563,0

875,0

7

OFFICE HOME and 
BUSINESS 2010 32/64 
bit RUS for Kazakhstan 
DVD

01.12.2015г 1 217,0 1 217,0

1 217,0

ОРГТЕХНИКА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сумма инвестиционной программы (проекта)

факт       
(тыс. тенге)Кол-во в натуральн. показателях

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 

№ п/п

Наименование услуг и 
обслуживаемая 
территория

Наименование 
мероприятий Ед. изм

план факт

Период предоставления 
услуги в рамках 
инвестиционной 
программы

Собственные средства

Информация о фактических условиях и размерах 
финансирования инвестиционной программы 

(проекта) тыс. тенге.

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы
(проекта) с показателями, утвержденными в инввестционной программе (проекте)

Разъяснение причин 
отклонения достигнутых

фактических 
показателей от 
показателей 
утвержденной 
инвестционной 

программе (проекте)

план         
(тыс. тенге)

отклонение  
(тыс. тенге)

причины 
отклонения

Улучшение 
производственных 
показателей, %

Снижение физического 
износа основных фондов 
(активов), %, по годам 

реализации в 
зависимости от 
утвержденной 
инвестиционной 
программы

Снижение потерь,%, 
по годам

Снижение 
аварийности, по 

годамЗаемные 
средства

Бюджетны
е средства



8

Многофункциональное 
устройство Xerox WC 
3220DN MFP 4in1 
3220V-DN 
принтер/копир/сканер/ф
акс

01.12.2015г 317 317

317

1

Передача и 
распределение э/э

Капитальный ремонт 
электроснабжения 
Илецкого водозабора

тыс кВт/ч 3518,25 2500,3 31.12.2015 4 790,0 4 790,0 в стадии 
выполнения 4 790,0 0 0 0 0 0 0 0 0 В стадии выполнения

Всего: 1 206 401,0 352 672,7 853 728,3


